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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2017 г.                                                       № 1169

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"

В целях организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район", повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район" по реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 19.05.2017 № 310 "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район" (приложение № 1).

2. Утвердить состав Совета по проектному управлению (приложение № 2).

3. Разместить Положение об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район" в информационной телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Дзержинского муниципального района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Дзержинского района

А.В.Пичугин

Приложение № 1

к Постановлению

администрации

муниципального района

"Дзержинский район"

от 20 июля 2017 г. № 1169

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район" (далее - Положение).

2. Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения результатов при реализации проектов в Дзержинском районе (далее - проекты), что достигается за счет:

- соблюдения или сокращения сроков достижения требуемого результата;

- обеспечения эффективного использования ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации о реализации проектов;

- повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район";

- обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов.

3. В настоящем Положении используются следующие термины:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение результатов в сфере социально-экономической и инвестиционной политики Дзержинского района;

проектная деятельность - деятельность, связанная с предпроектной подготовкой, реализацией и завершением проекта.

II. Участники проектной деятельности органов местного

самоуправления муниципального района "Дзержинском район"

4. Организационная структура участников проектной деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район" включает в себя:

4.1. Совет по проектному управлению.

4.2. Куратора проекта.

4.3. Руководителя проекта.

4.4. Заказчика проекта.

4.5. Рабочую группу.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Приложение № 2 к данному документу, а не Приложение № 1.

5. Совет является постоянно действующим коллегиальным консультативным совещательным органом, возглавляемым Главой администрации Дзержинского района. (Приложение № 1.)

Совет:

5.1.1. Рассматривает предложения по проекту.

5.1.2. Рассматривает паспорта проектов и готовит заключение на паспорта проектов.

5.1.3. Рассматривает сводные планы проектов.

5.1.4. Одобряет проекты и рекомендует их к реализации в соответствии с настоящим Положением.

5.1.5. Рассматривает отчеты при реализации проектов, включая регулярные сводные отчеты по реализуемым проектам.

5.1.6. Формирует рекомендации по вопросам, которые в соответствии с настоящим Положением относятся к сфере его деятельности.

6. Куратор проекта - должностное лицо - заместитель Главы администрации муниципального района "Дзержинский район", которое в соответствии с поручением Главы администрации муниципального района "Дзержинский район" определено ответственным за реализацию проекта в рамках полномочий, определенных нормативными правовыми актами муниципального района "Дзержинский район".

6.1.1. Куратор проекта обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район" в сфере реализации проектной деятельности.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7.1.2. Назначает руководителя проекта и участников проекта, находящихся в его подчинении либо являющихся должностными лицами, деятельность которых непосредственно координирует и контролирует куратор проекта.

6.1.3. Дает поручение руководителю проекта по разработке паспорта проекта (приложение № 2), сводных планов по реализации проекта, внесению изменений в паспорт проекта и сводные планы по реализации проекта, подготовке отчетов о завершении этапа проекта, о завершении проекта.

6.1.4. Направляет паспорт проекта на рассмотрение для заключения в совет.

6.1.5. Формирует список потенциальных участников проекта и содействует их привлечению к участию в проекте.

6.1.6. Устанавливает цели и показатели деятельности руководителя проекта в пределах реализации предоставленных ему полномочий, оценивает эффективность и результативность его деятельности.

6.1.7. Запрашивает у органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, иных организаций и лиц в установленном действующим законодательством порядке информацию и документы, необходимые для реализации проекта.

6.1.8. Согласовывает отчеты о реализации проекта и направляет их на рассмотрение в совет.

6.1.9. Занимается разрешением рисков и проблем реализации проекта, выходящих за рамки компетенции руководителя проекта.

7. Руководитель проекта - должностное лицо - руководитель структурного подразделения администрации муниципального района "Дзержинский район", находящееся в подчинении куратора проекта, либо должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район", деятельность которого непосредственно координирует и контролирует куратор проекта, отвечающее за организацию достижения целей реализации проекта и осуществляющее непосредственное управление проектом.

7.1.1. Руководитель проекта:

7.1.2. Обеспечивает разработку паспорта проекта, согласовывает паспорт проекта с куратором проекта.

7.1.3. В случае получения положительного заключения после рассмотрения на совете одобренный проект вносится в реестр проектов (приложение № 1) и принимается к исполнению.

7.1.4. Обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе плана контрольных событий проекта по форме и плана-графика проекта.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7.1.4. Дает рекомендации куратору проекта в отношении состава рабочей группы, формируемой для реализации проекта.

7.1.5. Осуществляет руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения проекта.

7.1.6. Осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей запланированных результатов в соответствии со сроками осуществления проекта.

7.1.7. Формирует и организует деятельность рабочей группы, распределяет задачи между ее членами.

7.1.8. Готовит проекты запросов в органы исполнительной власти Калужской области, органы местного самоуправления, в иные организации по вопросам реализации проекта.

7.1.9. Обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта.

8. Заказчик проекта - орган местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район", осуществляющий полномочия в сфере реализации проекта. Заказчик проекта определяется в соответствии с поручением Главы администрации муниципального района "Дзержинский район".

8.1. Заказчик проекта:

8.1.1. Разрабатывает предложения по проекту к настоящему Положению и направляет для заключения в совет.

9. Рабочая группа - группа сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, привлекаемых организаций, а также сторонних экспертов. Рабочая группа формируется руководителем проекта с целью эффективного достижения целей проекта и создается на срок реализации проекта.

9.1. Рабочая группа состоит из куратора проекта, руководителя проекта, секретаря и членов рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации муниципального района "Дзержинский район".

9.2. Члены рабочей группы:

9.2.1. Принимают участие в разработке плана-графика проекта.

9.2.2. Участвуют в выявлении рисков и проблем реализации проекта.

9.2.3. Участвуют в разработке предложений о корректирующих мерах и мерах, предупреждающих возникновение рисков и проблем реализации проекта.

9.2.4. Формами деятельности рабочей группы являются заседания и/или исполнение решений, принятых на заседаниях рабочей группы. Срочные задачи могут ставиться руководителем проекта членам рабочей группы в период между проведением заседаний.

9.2.5. Обязаны посещать заседания рабочей группы, участвовать в обсуждении вопросов повестки, давать предложения и выполнять поручения руководителя проекта в рамках своей компетенции.

10. Секретарь рабочей группы - должностное лицо органа местного самоуправления муниципального района "Дзержинский район", выбираемый из состава членов рабочей группы, который обеспечивает деятельность рабочей группы.

10.1. Секретарь рабочей группы вносит записи в реестр проектов согласно форме (приложение № 1), паспорт проекта (приложение № 2), ведет протоколы заседаний рабочей группы.

III. Стадии организации проектной деятельности

11. Проектная деятельность в отношении каждого проекта включает следующие стадии:

11.1. Предпроектная стадия.

11.2. Стадия реализации проекта.

11.3. Стадия завершения проекта.

Приложение № 1

к Положению

об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района

"Дзержинский район"

РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

	№ проекта в реестре
	Наименование проекта
	Обоснование
	Куратор проекта
	Сроки исполнения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 2

к Положению

об организации проектной деятельности

в органах местного самоуправления

муниципального района

"Дзержинский район"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта
	<указывается полное наименование проекта>

	Куратор проекта
	

	Руководитель проекта
	

	Заказчик проекта
	

	Сроки реализации проекта
	


Основные этапы реализации проекта

	№
	Основные этапы проекта
	Установленный срок выполнения (дата)
	Ответственный
	Отметка об исполнении (дата)

	1
	/При необходимости проект разбивается на этапы/
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 2

к Постановлению

администрации

муниципального района

"Дзержинский район"

от 20 июля 2017 г. № 1169

СОВЕТ

ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

	Пичугин

Андрей Викторович
	- Глава администрации муниципального района "Дзержинский район", председатель совета

	Члены совета:

	Холоднова

Наталья Витальевна
	- заместитель Главы администрации - заведующий финансовым отделом администрации муниципального района "Дзержинский район"

	Мареев

Александр Викторович
	- заместитель Главы администрации муниципального района "Дзержинский район"

	Дрыманов

Станислав Анатольевич
	- заместитель Главы администрации муниципального района "Дзержинский район"

	Мелихов

Павел Викторович
	- заместитель Главы администрации муниципального района "Дзержинский район"


